

Total

	20.08.2026				03.09.2026				03.09.2026				
	H2	H3	H4	H5	H2	H3	H4	H5	H2	H3	H4	H5	
Création des formulaires													1
Création du footer-header													1
Création fonction de vérification pour chacune des pages													2
Création de la base de donnée													1
Création des requetes SQL													2
Création de l'API													1
Journal de Bord													2
Diagramme de Gantt													3
README													2
Total	0	0	1	2	2	1	3	1	1	1	3		15

Horaire_eleve

 diagramme de gantt

Horaires_eleve diagramme de gantt